

Дорожная карта поэтапного внедрения и реализации  
Программы просвещения родителей (законных представителей)  
детей дошкольного возраста Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
Кушвинского муниципального округа детский сад № 18

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные
<b>1. Нормативное обеспечение плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению и реализации Программы просветительской деятельности для родителей воспитанников МАДОУ № 18 - первичной региональной площадки</b>			
1.1	Издание приказа о внедрении Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МАДОУ № 18 и назначении ответственного лица.	15 ноября 2025 г.	Заведующий
1.2	Разработка и утверждение «Дорожной карты» по внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МАДОУ № 18	15 ноября 2025 г.	Заведующий, рабочая группа
1.3	Разработка и утверждение положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МАДОУ № 18	До 21.11.2025 г.	Заведующий, старший воспитатель
1.4	Разработка и утверждение положения о требованиях к созданию и использованию ресурсов для размещения просветительских материалов для родителей воспитанников, посещающих МАДОУ № 18.	До 21.11.2025 г.	Заведующий, старший воспитатель

1.5	Разработка и утверждение плана - графика по размещению просветительских материалов для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МАДОУ № 18, на официальных сайтах, в сообществах МАДОУ № 18 и социальных сетях.	До 01. 12. 2025 г., далее - II -IV квартал, в течение 2026-2030 гг.	Заведующий, старший воспитатель
1.6	Участие МАДОУ № 18 в ежегодном исследовании результатов внедрения Программы просветительской деятельности, в соответствии с приказом ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 05.11.2025 г № 324.	Декабрь 2025 г., далее регулярно дважды в год II -IV квартал, в течение 2026-2030 гг.	Заведующий, старший воспитатель
1.7	Организация социального партнерства и заключение дополнительных соглашений с социальными партнерами, заинтересованными во внедрении Программы просвещения родителей МАДОУ № 18	Декабрь 2025 г. - январь 2026 г.	Заведующий
<b>2. Научно-методическое сопровождение внедрения программы просветительской деятельности для родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ № 18 - первичной региональной площадки</b>			
2.1	Информирование педагогов о процессе внедрения реализации Программы просветительской деятельности на педагогических советах	До 01.11.2025 г., далее до 25 июля 2026 - 2030 гг.	Заведующий, старший воспитатель
2.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов МАДОУ № 18, (в свете внедрения Программа просвещения родителей)	IV квартал, в течение 2026-2030 гг.	Заведующий, старший воспитатель
2.3	Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство»	IV квартал 2025 г., далее 2030 г., ежегодно	Заведующий, рабочая группа
2.4	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей	IV квартал 2025 г., далее 2030 г., постоянно	Заведующий, рабочая группа

2.5	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте МАДОУ № 18, социальных сетях, в МАХ, информационных стендах	IV квартал 2025 г., далее до 2030 г., постоянно	Заведующий, рабочая группа
2.6.	Организация постоянно действующего внутреннего консультационно - методического сопровождения	IV квартал 2025 г., далее до 2030 г., постоянно	Заведующий, рабочая группа
<b>3. Кадровое обеспечение внедрения программы просветительской деятельности для родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ № 18 - первичной региональной площадки</b>			
3.1	Организация своевременного повышения квалификации педагогических работников и руководителя региональной площадки по вопросам внедрения Программы просвещения	IV квартал 2025 г. - 3 педагога из состава рабочей группы, до II квартала 2026 г. - 4 педагога из состава рабочей группы, далее до 2030 г. остальные педагоги МАДОУ № 18, ежегодно	Заведующий
3.2	Разработка и реализация плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей	2026 г.- 2030 г.	Заведующий, старший воспитатель
3.3	Участие во всероссийских, региональных, районных информационно-методических мероприятиях по практике внедрения Программы просвещения родителей	2026 г.-2030 г.	Заведующий, рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение внедрения Программы просвещения</b>			
4.1	Создание вкладки «Программа просвещения родителей» на официальном сайте МАДОУ № 18	IV квартал 2025 г., далее до II - III квартал в течение 2026-2030 гг.	Старший воспитатель

4.2	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных Сетях, информационных стендах, чатах родителей	IV квартал 2025 г., далее до II - III квартал в течение 2026-2030 гг.	Заведующий, рабочая группа
4.3	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний	IV квартал 2025 г., далее до II - III квартал в течение 2026-2030 гг.	Заведующий, рабочая группа
4.4	Представлять публичный отчет о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей МАДОУ № 18	IV квартал 2025 г., II квартал 2026 г, IV квартал 2026 г.	Заведующий, рабочая группа